

 Universidade Federal de Viçosa	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i></b> <b>SERVIÇO DE MATERIAIS</b>		005217/2018

Rodovia LMG 818 km 06 – *Campus Universitário – FLORESTAL – MG*  
CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3536-3354 – E-mail: sermat@ufv.br

## MAPA DE RISCOS

### a) FASE DA ANÁLISE

- ( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)  
( ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

### b) RISCOS

#### RISCO 01: A PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO PODE ESTAR ABAIXO DO PREÇO PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

DANO	
Se a pesquisa de preço do serviço estiver abaixo do preço praticado pelo mercado, pode ocorrer de nenhum fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatório. Dessa forma, haverá atraso no prazo para realização da prestação de serviço, colocando em risco a conservação do patrimônio público.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comparação das médias dos preços dos orçamentos encontrados com notas de empenhos de outras licitações.	Equipe de Planejamento

 Universidade Federal de Viçosa	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i></b> <b>Serviço de Materiais</b>		005217/2018
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus Universitário – FLORESTAL – MG</i> CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3536-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

## RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABAIXO DOS PADRÕES EXIGIDOS

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

DANO	
Se a qualidade da prestação do serviço estiver abaixo dos padrões exigidos, os resultados esperados não serão alcançados, colocando em risco a conservação do patrimônio público.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Objeto do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comparar a descrição constante no Objeto do Termo de Referência com outras Licitações que obtiveram resultado satisfatório.	Equipe de Planejamento

## RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

 Universidade Federal de Viçosa	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i></b> <b>Serviço de Materiais</b>		005217/2018
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus Universitário – FLORESTAL – MG</i> CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3536-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO	
Se ocorrer atraso na conclusão do processo licitatório em face de impugnações e recursos, consequentemente haverá atraso no início da prestação de serviço, colocando em risco a conservação do patrimônio público.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Termo de Referência, analisando serviços similares praticados pelo mercado e pela Administração Pública e verificando o CNAE que é mais adequado a esse tipo de serviço.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Priorizar a análise e resposta dos recursos e pedidos de impugnação.	Equipe de Licitação

**c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

---

**Jamile Camargos de Oliveira**

---

**Emerson Flavio dos Santos**

---

**Rafael de Oliveira e Silva**