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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANALISE

( x) Planejamento da Contratacéo e Selecédo do Fornecedor (Pré Contratagao)

() Gestéo do Contrato (P6s Contrata¢ao)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PRECO DO SERVICO PODE ESTAR ABAIXO DO PRECO
PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

Se a pesquisa de prego do servigo estiver abaixo do prego praticado pelo mercado, pode ocorrer de
nenhum fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatorio. Dessa forma, havera
atraso no prazo para realizacdo da prestacdo de servigo, colocando em risco a conservacao do
patrimonio publico.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Aperfeicoamento do processo de especificacdo e Equipe de Planejamento
levantamento dos precos.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Comparagdo das médias dos pregos dos Equipe de Planejamento
orgamentos encontrados com notas de empenhos
de outras licitagoes.
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RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTACAO DO SERVICO ABAIXO DOS PADROES
EXIGIDOS

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

DANO

Se a qualidade da prestacdo do servico estiver abaixo dos padrdes exigidos, os resultados
esperados ndo serdo alcancados, colocando em risco a conservagdo do patrimonio publico.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Descrever minunciosamente o Objeto do Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Comparar a descricdo constante no Objeto do Equipe de Planejamento
Termo de Referéncia com outras Licitagcdes que
obtiveram resultado satisfatorio.

RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM FACE DE
IMPUGNACOES E RECURSOS
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Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( X) Médio ( ) Alto

DANO

Se ocorrer atraso na conclusdo do processo licitatorio em face de impugnagdes e recursos,
consequentemente havera atraso no inicio da prestacdo de servigo, colocando em risco a

conservagdo do patrimonio publico.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Descrever minunciosamente o Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia, analisando  servigos  similares
praticados pelo mercado e pela Administragdo
Publica e verificando o CNAE que ¢ mais
adequado a esse tipo de servico.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL

Priorizar a analise e resposta dos recursos e Equipe de Licitagao
pedidos de impugnagao.

c) RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO MAPA DE RISCOS:

Jamile Camargos de Oliveira

Emerson Flavio dos Santos

Rafael de Oliveira e Silva




