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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)

(    ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO PODE ESTAR ABAIXO DO PREÇO 

PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X) Alto

DANO

Se a  pesquisa  de preço  do  serviço estiver  abaixo do preço praticado pelo mercado,  pode ocorrer  de
nenhum fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatório. Dessa forma, haverá
atraso no prazo para realização da prestação de serviço,  colocando em risco a conservação do
patrimônio público.

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Foram  realizados  orçamentos  com  empresas
especializadas neste tipo de serviço, localizadas na
região, com know-how e conhecedoras do local e
tipo de prestação de serviço.

Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
Comparação  das  médias  dos  preços  dos
orçamentos encontrados com notas de empenhos
de outras licitações e orçamentos.

Equipe de Planejamento
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RISCO 02: DISCREPÂNCIA ENTRE O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA 

E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Probabilidade: (   ) Baixa (   ) Média ( X ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

DANO

Se  a  prestação  do  serviço  estiver  fora  padrões  exigidos,  os  resultados  esperados  não  serão
alcançados, colocando em risco a realização do evento.

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Objeto do Termo de
Referência.  Foram acrescentadas  e  aperfeiçoadas
as  descrições  de  acordo  com as  experiências  de
anos anteriores.

Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
Comparar  a  descrição  constante  no  Objeto  do
Termo de  Referência  com outras  Licitações  que
obtiveram resultado satisfatório.

Equipe de Planejamento
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RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE 

IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

DANO

Se  ocorrer  atraso  na  conclusão  do  processo  licitatório  em  face  de  impugnações  e  recursos,
consequentemente  haverá  atraso  no  início  da  prestação  de  serviço,  colocando  em  risco  a
conservação do patrimônio público.

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Descrever  minunciosamente  o  Termo  de
Referência,  analisando  serviços  similares
praticados  pelo  mercado  e  pela  Administração
Pública. Estabelecer um plano de ação que utilize
outro local para realização do evento. 

Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
Priorizar  a  análise  e  resposta  dos  recursos  e
pedidos  de  impugnação.  O  processo  foi
estabelecido  com  prazo  hábil,  possibilitando
soluções antes da data do evento.

Equipe de Licitação

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

______________________________________

Lucas Massote de Melo Leite 

______________________________________

Diego Vales Deslandes Ferreira 

______________________________________

Gerson Geraldo Chaves 

______________________________________

Guilherme Fonseca Sampaio 

______________________________________

Roncalli D’Morais 

______________________________________

Jéssica Costa de Faria


