

 Universidade Federal de Viçosa	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i></b> <b>SERVIÇO DE MATERIAIS</b>		
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus Universitário – FLORESTAL – MG</i> CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3602-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

## MAPA DE RISCOS

### a) FASE DA ANÁLISE

- ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)  
(x ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

### b) RISCOS

#### RISCO 01: MONTAGEM DA ESTRUTURA FORA DOS PADRÕES ESTABELECIDO PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

DANO	
Se houver a montagem da estrutura fora dos padrões exigidos no termo de referência, os resultados esperados na prestação de serviço não serão alcançados, colocando em risco a realização do evento.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Exigir antes do início da prestação de serviço a conferência dos planos de montagem descritos no anexo 1 (croqui) do Termo de Referência.	Comissão Organizadora do Evento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço conforme as especificações do Termo de Referência, ou será descontado o valor a ser recebido.	Comissão Organizadora do Evento

 Universidade Federal de Viçosa	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i></b> <b>SERVIÇO DE MATERIAIS</b>		
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus Universitário – FLORESTAL – MG</i> CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3602-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

## RISCO 02: FORNECEDOR ATRASAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

DANO	
Caso o fornecedor atrase a montagem de estrutura os eventos necessitarão ser remarcados, trazendo transtornos a todos os participantes.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Realizar um planejamento emergencial para o início de alguns eventos, priorizando a Feira de Ciências, uma vez que envolve participantes de outros municípios e estados.	Comissão Organizadora do Evento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Preparar estrutura (área de apresentação) alternativa para a realização dos eventos. Realização de uma dispensa de licitação emergencial de locação de estrutura, visando suprir a demanda.	Comissão Organizadora do Evento

### c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

\_\_\_\_\_  
**Lucas Massote de Melo Leite**

\_\_\_\_\_  
**Guilherme Fonseca Sampaio**

\_\_\_\_\_  
**Diego Vales Deslandes Ferreira**

\_\_\_\_\_  
**Roncalli D'Moraes**

\_\_\_\_\_  
**Gerson Geraldo Chaves**

\_\_\_\_\_  
**Jéssica Costa de Faria**