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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)

(    ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO PODE ESTAR ABAIXO DO PREÇO 

PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X) Alto

DANO

Se a pesquisa de preço do serviço estiver abaixo do preço praticado pelo mercado, pode ocorrer de nenhum
fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatório. Dessa forma, haverá atraso no prazo para
realização da prestação de serviço, colocando em risco o abastecimento de água do campus.

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Aperfeiçoamento  do  processo  de  especificação  e
levantamento dos preços.

Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
Comparação  das  médias  dos  preços  dos  orçamentos
encontrados  com  notas  de  empenhos  de  outras
licitações.

Equipe de Planejamento
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RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABAIXO DOS PADRÕES EXIGIDOS

Probabilidade: (   ) Baixa (X ) Média (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo ( X  ) Médio (  ) Alto

DANO

Se a qualidade da prestação do serviço estiver abaixo dos padrões exigidos pelo termo de referência, os
resultados esperados não serão satisfatórios gerando problemas na hora do pagamento da nota fiscal. 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Descrever  minunciosamente  o  Objeto  do  Termo  de
Referência.

Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
Comparar a descrição constante no Objeto do Termo de
Referência  com  outras  Licitações  que  obtiveram
resultado satisfatório.

Equipe de Planejamento
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RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE 

IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

DANO

Se  ocorrer  atraso  na  conclusão  do  processo  licitatório  em  face  de  impugnações  e  recursos,
consequentemente haverá atraso no início da prestação de serviço, colocando em risco o abastecimento de
agua no campus. 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Descrever  minunciosamente  o  Termo  de  Referência,
analisando serviços similares praticados pelo mercado
e pela Administração Pública.

Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
Priorizar a análise e resposta dos recursos e pedidos de
impugnação.

Equipe de Licitação

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

________________________________________

Emerson Flavio dos Santos

_____________________________                                                            ____________________________

         Jéssica Costa Faria          Bruno Rogerio N. de Faria

______________________________                                                                                                         

Jamile Camargos de Oliveira                                                                     


