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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANALISE

() Planejamento da Contratacdo e Selecéo do Fornecedor (Pré Contratacéo)

( x) Gestéo do Contrato (Pés Contratacdo)

b) RISCOS

RISCO 01: FORNECEDOR APRESENTA IMPEDIMENTOS NO SICAF

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

DANO

Caso o fornecedor apresente impedimentos no SICAF, a prestagao de servigo ndo ocorrera até que
se encerre o prazo de impedimento do fornecedor, podendo também ndo ser possivel sua execucao,
uma vez que a ata de registro de precos tem validade de 12 meses e o impedimento do SICAF pode
Ser superior a esse prazo.

Dessa forma, havera atraso no prazo para realizacdo da prestacdo de servigo ou inexecugdo do
servico, colocando em risco a conservagao do patrimonio publico.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Incentivar os outros fornecedores a participarem Equipe de Licitagao
do Cadastro de Reserva da licitacao.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL

a referida ata.

Utilizar registro de pregos de outros entes e aderir

Equipe de Planejamento
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RISCO 02: FORNECEDOR NAO EXECUTAR O SERVICO TAL COMO DESCRITO NO

TERMO DE REFERENCIA

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

DANO
Se o fornecedor ndo executar o servico tal como descrito no termo de referéncia, o servigo perdera a
qualidade exigida.
ACAO PREVENTIVA ACAO PREVENTIVA
Acompanhar a realiza¢do da prestacdo de servigo, Fiscal do Contrato

visando a conferéncia dos itens exigidos no Termo
de Referéncia.

ACAO DE CONTIGENCIA ACAO DE CONTIGENCIA
A nota fiscal ndo serd atestada até a execucao do Fiscal do Contrato
servico conforme as especificagdes do Termo de
Referéncia.

c) RESPONSAVEIS PELA ELABORAGCAO DO MAPA DE RISCOS:

Jamile Camargos de Oliveira

Emerson Flavio dos Santos

Rafael de Oliveira e Silva




