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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANÁLISE

(    ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)

( x ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO 01: FORNECEDOR APRESENTA IMPEDIMENTOS NO SICAF

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

DANO

Caso o fornecedor apresente impedimentos no SICAF, a prestação de serviço não ocorrerá até que
se encerre o prazo de impedimento do fornecedor, podendo também não ser possível sua execução,
uma vez que a ata de registro de preços tem validade de 12 meses e o impedimento do SICAF pode
ser superior a esse prazo.

Dessa forma,  haverá atraso no prazo para realização da prestação de serviço ou inexecução do
serviço, colocando em risco a conservação do patrimônio público.

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Incentivar  os  outros  fornecedores  a  participarem
do Cadastro de Reserva da licitação.

Equipe de Licitação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
Utilizar registro de preços de outros entes e aderir
à referida ata. 

Equipe de Planejamento
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RISCO 02: FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O SERVIÇO TAL COMO DESCRITO NO 

TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

DANO

Se o fornecedor não executar o serviço tal como descrito no termo de referência, o serviço perderá a
qualidade exigida.

AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO PREVENTIVA
Acompanhar a realização da prestação de serviço,
visando à conferência dos itens exigidos no Termo
de Referência. 

Fiscal do Contrato

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA AÇÃO DE CONTIGÊNCIA
A nota fiscal não será atestada até a execução do
serviço conforme as especificações do Termo de
Referência. 

Fiscal do Contrato

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

_________________________________________

Jamile Camargos de Oliveira 

_________________________________________

Emerson Flavio dos Santos

_________________________________________

Rafael de Oliveira e Silva


