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MAPA DE RISCOS 

 

 

a) FASE DA ANÁLISE 

(    ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação) 

( x ) Gestão do Contrato (Pós Contratação) 

 

b) RISCOS 

 

RISCO 01: NÃO COMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

Probabilidade: ( X  ) Baixa (  ) Média (   ) Alta 

Impacto: (X ) Baixo (  ) Médio ( ) Alto 

 

DANO 

Se a empresa não seguir o que esta sendo exigido no termo de referência a prestação de serviço vai ficar  à 

desejar com isso a UFV Campus Florestal pode ter prejuízo. 
 

 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL 
Exigir antes do início da prestação de serviço a 

conferência das exigências descritas no Termo de 

Referência.  

Fiscal do Contrato 

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL 
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço 

conforme as especificações do Termo de Referência.  
Fiscal do Contrato 
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RISCO 02: FORNECEDOR NÃO FORNECER DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO. 

 

Probabilidade: (  X ) Baixa (  ) Média (  ) Alta 

Impacto: (  X ) Baixo (   ) Médio (  ) Alto 

 

DANO 

Caso o fornecedor não forneça, ao final da execução do serviço, a documentação do serviço executado na íntegra 

como o que estiver descrito no termo de referência. 

AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO PREVENTIVA 
Acompanhar a realização da prestação de serviço, visando 

à conferência dos itens exigidos no Termo de Referência.  
Fiscal do Contrato 

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço 

conforme as especificações do Termo de Referência.  
Fiscal do Contrato 

 

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: 

 

________________________________________ 

Núbia Soares Santos 

 

_____________________________                                                      ____________________________ 

         Heloísa Helena Dutra                          Jaíza Ellen Borges Cordeiro 

 

_____________________________                                                      ______________________________ 

Jéssica Costa de Faria                                                                          Roncalli D`Morais 


