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MAPA DE RISCOS

a) FASE DAANALISE

(x) Planejamento da Contratagdo e Selecdo do Fornecedor (Pré Contratacao)
() Gestdo do Contrato (P6s Contratacdo)

b) RISCOS

RISCO 01: APESQUISA DE PRECO DO SERVICO PODE ESTAR ABAIXO DO PRECO
PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

Se a pesquisa de prego do servigo estiver abaixo do preco praticado pelo mercado, pode ocorrer de nenhum
fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatério. Dessa forma, havera atraso no prazo para

realizacdo da prestacdo de servigo, colocando em risco o Fornecimento de lenha para os setores de
industrias rurais e refeitério da UFV Campus Florestal.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Aperfeicoamento do processo de especificacdo e Equipe de Planejamento
levantamento dos precos. Fazer o levantamento dos
precos com todas as especificacbes necessarias e

procurar por empresas que participem de licitagdo deste
porte.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Licitacdo sera realizada com tempo hébil, caso tenha Equipe de Planejamento
que ser repetido o processo licitatorio.
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RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTACAO DO SERVICO ABAIXO DOS PADROES EXIGIDOS

Probabilidade: ( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO

Se a qualidade da prestacdo do servico estiver abaixo dos padrBes exigidos pelo termo de referéncia, os
resultados esperados nao serdo satisfatérios gerando problemas na hora do pagamento da nota fiscal.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Descrever minuciosamente o Objeto do Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia. Sugerir Visita Técnica no edital.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Comparar a descri¢do constante no Objeto do Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia com outras licitacdes que obtiveram
resultado satisfatorio. Licitacdo sera realizada com
tempo habil, caso tenha que ser repetido processo
licitatério.
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RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM FACE DE
IMPUGNACOES E RECURSOS

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO

Se ocorrer atraso na conclusdo do processo licitatorio em face de impugnacdes e recursos,
consequentemente havera atraso no inicio da prestagdo de servigo, comprometendo assim a realizagdo do
evento.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Processo licitatério sendo aberto com de cerca de 60 Equipe de Planejamento
dias entre o fim da licitacdo e o inicio do evento,
contendo tempo suficiente para resolver problemas €
repetir a licitagdo, se necessario. Descrever,
minuciosamente o Termo de Referéncia, analisando
servicos similares praticados pelo mercado e pela
Administracdo Puablica. Mobilizacdo da Equipe de
Planejamento em agilizar o processo licitatorio.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL

Priorizar a analise e resposta dos recursos e pedidos de Equipe de Licitacdo
impugnagéo.

c) RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO MAPA DE RISCOS:

Nubia Soares Santos

Heloisa Helena Dutra Jaiza Ellen Borges Cordeiro

Jéssica Costa de Faria Roncalli D" Morais



