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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANÁLISE

(    ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)

( x ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO 01: NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA.

Probabilidade: (  ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio ( X ) Alto

DANO

Caso a prestação dos serviços não esteja de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, a realização das
cerimônias ficará comprometida, causando desgastes para a equipe responsável pela organização dos eventos e
frustrando as expectativas dos formandos. 

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Entrar  em  contato  com  a  empresa  nas  semanas  que
antecedem  os  eventos  para  ressaltar  a  necessidade  do
cumprimento  das  exigências  descritas  no  Termo  de
Referência. 

Fiscal do Contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
Aplicar sanções severas caso as exigências previstas no
termo de referência não sejam cumpridas. 

Fiscal do Contrato
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RISCO 02: CONTRATADA NÃO FORNECER DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

Probabilidade: (  X ) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  X ) Baixo (   ) Médio (  ) Alto

DANO

Caso a contratada não forneça, ao final da execução do serviço, a documentação do serviço executado na íntegra
como o que estiver descrito no termo de referência não será possível realizar o pagamento.

AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO PREVENTIVA
Acompanhar a realização da prestação de serviço, visando
à conferência dos itens exigidos no Termo de Referência. 

Fiscal do Contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço
conforme as especificações do Termo de Referência. 

Fiscal do Contrato

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

____________________________________

Vânia Maria Duarte Gonçalves

____________________________________                                   ______________________________________

        Cristiane Resende da Fonseca                           Naiara Moraes Amaral

______________________________________                             _______________________________________

           Jéssica Costa de Faria                                                                                      Roncalli D’Morais


