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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANALISE

( x ) Planejamento da Contratagdo e Selecdo do Fornecedor (Pré Contratagao)

() Gestao do Contrato (P6s Contratagio)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PRECO DO SERVICO PODE ESTAR ABAIXO DO PRATICADO PELO
MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

Caso a pesquisa de precos fique abaixo do valor de mercado, ha possibilidade de nido haver fornecedores
interessados em participar do pregdo. Dessa forma, ocorrerd atraso na realizagdo do processo, inviabilizando a
realizagdo dos eventos nas datas previstas no Calendario Escolar. Também pode acontecer da empresa contratada
prestar um servico de ma qualidade, prejudicando o bom andamento da solenidade.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Aperfeicoamento do processo de especificacdo e Equipe de planejamento.
levantamento de precos. Tempo maior para realizacdo do
Pregdo. Pesquisa de precos realizada com cuidado

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Nova tentativa de licitagdo em tempo habil. Equipe de planejamento.
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RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTACAO DO SERVICO ABAIXO DOS PADROES EXIGIDOS

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X ) Alto

DANO

Caso a prestagdo dos servigos nado esteja de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, a realizagdo das
cerimonias ficara comprometida, causando desgastes para a equipe responsavel pela organizagdao dos eventos e
frustrando as expectativas dos formandos.

ACAO PREVENTIVA ACAO PREVENTIVA

Descrever no Termo de Referéncia, de forma minuciosa, Equipe de Planejamento.
todos os itens referentes aos servigos a serem prestados,
assim como o prazo para realizagdo deles e acompanhar a
efetivacdo desses servigos, visando a conferéncia dos
itens exigidos no contrato.

ACAO DE CONTINGENCIA ACAO DE CONTINGENCIA

Colocar no termo de referéncia a exigéncia de atestado de Equipe de Planejamento.
capacidade técnica para a empresa, comprovando que ela
ja prestou um servigo semelhante com qualidade.

Entrar em contato com a empresa nas semanas que
antecedem os eventos para reforcar a exigéncia do
cumprimento das determinagdes constantes no Termo de
Referéncia.
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RISCO 03: ATRASO NA CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO POR CAUSA DE
IMPUGNACOES E RECURSOS

Probabilidade: () Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO

Escolar.

Caso ocorra atraso na conclusdo do processo licitatorio por causa de impugnagdes e recursos, também havera
atraso no inicio da prestacdo do servigo, inviabilizando a realiza¢do dos eventos nas datas previstas no Calendario

ACAO PREVENTIVA ACAO PREVENTIVA

Detalhar no Termo de Referéncia, de forma minuciosa, Equipe de Planejamento.
todos os itens referentes aos servigos a serem prestados,
evitando utilizar descritivos que gerem impugnacao.

ACAO DE CONTINGENCIA ACAO DE CONTINGENCIA

impugnagao.

Priorizar a analise e resposta dos recursos e pedidos de Equipe de Licitagao.
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