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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANALISE

() Planejamento da Contratacdo e Selecéo do Fornecedor (Pré Contratacéo)

( x ) Gestéao do Contrato (Pés Contratacéo)

b) RISCOS

RISCO 01: MONTAGEM DA ESTRUTURA FORA DOS PADROES ESTABELECIDO
PELO TERMO DE REFERENCIA

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

Se houver a montagem da estrutura fora dos padrdes exigidos no termo de referéncia, os resultados
esperados na prestagdo de servico ndo serdo alcancados, colocando em risco a realizagdao do
evento.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Exigir antes do inicio da presta¢do de servigo a Comissdo Organizadora do Evento
conferéncia dos planos de montagem descritos no
anexo 1 (croqui) do Termo de Referéncia.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL

A nota fiscal ndo serd atestada até a execucdo do Comissao Organizadora do Evento
servico conforme as especificagdes do Termo de
Referéncia, ou sera descontado o valor a ser
recebido.
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RISCO 02: FORNECEDOR ATRASAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio ( X ) Alto

DANO

Caso o fornecedor atrase a montagem de estrutura
trazendo transtornos a todos os participantes.

0os eventos necessitardo ser remarcados,

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL

Realizar um planejamento emergencial para o
inicio de alguns eventos, priorizando a Feira de
Ciéncias, uma vez que envolve participantes de
outros municipios e estados.

Comissao Organizadora do Evento

ACAO DE CONTIGENCIA

RESPONSAVEL

Preparar estrutura (area de apresentagdo)
alternativa para a realizagdo dos eventos.
Realizagdo de uma dispensa de licitacao
emergencial de locacdo de estrutura, visando
suprir a demanda.

Comissdo Organizadora do Evento
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