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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANÁLISE

(    ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)

( x ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO 01: MONTAGEM DA ESTRUTURA FORA DOS PADRÕES ESTABELECIDO 

PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X) Alto

DANO

Se houver a montagem da estrutura fora dos padrões exigidos no termo de referência, os resultados
esperados  na  prestação  de  serviço  não  serão  alcançados,  colocando  em risco  a  realização  do
evento.

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Exigir  antes  do início da prestação de serviço a
conferência dos planos de montagem descritos no
anexo 1 (croqui) do Termo de Referência. 

Comissão Organizadora do Evento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
A nota fiscal não será atestada até a execução do
serviço conforme as especificações do Termo de
Referência,  ou  será  descontado  o  valor  a  ser
recebido.

Comissão Organizadora do Evento
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RISCO 02: FORNECEDOR ATRASAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

DANO

Caso  o  fornecedor  atrase  a  montagem  de  estrutura  os  eventos  necessitarão  ser  remarcados,
trazendo transtornos a todos os participantes.

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Realizar  um  planejamento  emergencial  para  o
início  de  alguns  eventos,  priorizando a  Feira  de
Ciências,  uma  vez  que  envolve  participantes  de
outros municípios e estados.

Comissão Organizadora do Evento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
Preparar  estrutura  (área  de  apresentação)
alternativa  para  a  realização  dos  eventos.
Realização  de  uma  dispensa  de  licitação
emergencial  de  locação  de  estrutura,  visando
suprir a demanda.

Comissão Organizadora do Evento
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Jéssica Costa de Faria 


