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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANALISE

( x) Planejamento da Contratacéo e Selecdo do Fornecedor (Pré Contratacéo)

() Gestédo do Contrato (P6s Contratagao)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PRECO DO SERVICO PODE ESTAR ABAIXO DO PRECO

PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

patriménio publico.

Se a pesquisa de prego do servigo estiver abaixo do prego praticado pelo mercado, pode ocorrer de
nenhum fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatorio. Dessa forma, havera
atraso no prazo para realizagdo da prestacdo de servico, colocando em risco a conservacao do

ACAO PREVENTIVA

RESPONSAVEL

Foram realizados or¢camentos com empresas
especializadas neste tipo de servico, localizadas na
regido, com know-how e conhecedoras do local e
tipo de prestagdo de servigo.

Equipe de Planejamento

ACAO DE CONTIGENCIA

RESPONSAVEL

Comparagdo das médias dos pregos dos
orgamentos encontrados com notas de empenhos
de outras licitagdes e orgamentos.

Equipe de Planejamento
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RISCO 02: DISCREPANCIA ENTRE O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA
E A PRESTAGCAO DO SERVICO

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

Se a prestacdo do servico estiver fora padrdes exigidos, os resultados esperados ndo serdo
alcangados, colocando em risco a realizagao do evento.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Descrever minuciosamente o Objeto do Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia. Foram acrescentadas e aperfeicoadas
as descricdes de acordo com as experiéncias de
anos anteriores.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL

Comparar a descricdo constante no Objeto do Equipe de Planejamento
Termo de Referéncia com outras Licitagdes que
obtiveram resultado satisfatorio.
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RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM FACE DE
IMPUGNACOES E RECURSOS

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( X) Médio ( ) Alto

DANO

Se ocorrer atraso na conclusdo do processo licitatorio em face de impugnagdes e recursos,
consequentemente havera atraso no inicio da prestagdo de servico, colocando em risco a
conservagao do patrimonio publico.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Descrever minunciosamente o Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia, analisando  servigos  similares
praticados pelo mercado e pela Administragdo
Publica. Estabelecer um plano de a¢dao que utilize
outro local para realizacdo do evento.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Priorizar a analise e resposta dos recursos e Equipe de Licitagdo
pedidos de impugnacdo. O processo foi
estabelecido com prazo habil, possibilitando
solugdes antes da data do evento.

c) RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO MAPA DE RISCOS:

Lucas Massote de Melo Leite Guilherme Fonseca Sampaio

Diego Vales Deslandes Ferreira Roncalli D’Morais

Gerson Geraldo Chaves Jéssica Costa de Faria




