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MAPA DE RISCOS

Serviços de Dedetização

a) FASE DA ANÁLISE

(    ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)

( x ) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO  01:  NÃO  CUMPRIMENTO  DAS  EXIGÊNCIAS  RELACIONADAS  NO  TERMO  DE

REFERÊNCIA.

Probabilidade: ( X ) Baixa (  ) Média (   ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio ( X ) Alto

DANO

Se a empresa não seguir o que está sendo exigido no termo de referência, a prestação de serviço não ocorrerá
conforme o desejado. Com isso, o  campus UFV – Florestal poderá ter prejuízo em suas atividades devido à
infestação de pragas.

AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL
Exigir  antes  do  início  da  prestação  de  serviço  a
conferência  as  exigências  descritas  no  Termo  de
Referência. 

Fiscal do Contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço
conforme as especificações do Termo de Referência. 

Fiscal do Contrato
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RISCO 02: FORNECEDOR NÃO FORNECER DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

Probabilidade: (  X ) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (  X ) Médio (  ) Alto

DANO

Caso o fornecedor não forneça, ao final da execução do serviço, a documentação do serviço executado na íntegra
como o que estiver descrito no termo de referência.

AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO PREVENTIVA
Acompanhar a realização da prestação de serviço, visando
à conferência dos itens exigidos no Termo de Referência. 

Fiscal do Contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA AÇÃO DE CONTIGÊNCIA
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço
conforme as especificações do Termo de Referência. 

Fiscal do Contrato
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RISCO 03: EMPRESA VENCEDORA NÃO UTILIZAR PRODUTOS DE QUALIDADE

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

DANO

Caso o fornecedor utilize materiais de baixa qualidade durante a prestação do serviço, em discordância com o
Termo de Referência e com a proposta, a execução dos serviços poderá ter sua qualidade comprometida.

AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO PREVENTIVA
Acompanhar a realização da prestação de serviço, visando
à conferência dos itens exigidos no Termo de Referência. 

Fiscal do Contrato

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA AÇÃO DE CONTIGÊNCIA
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço
conforme as especificações do Termo de Referência. 

Fiscal do Contrato

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

_________________________

Bruno Rogério N. de Faria

_________________________  ____________________________

   Maria Vânia de Freitas                    Daiane de Lourdes C. Sales

_________________________                                                                        ____________________________

     Jéssica Costa de Faria         Patrícia Alessandra R. Santos


