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MAPA DE RISCOS
Servicos de Dedetizacao

a) FASE DA ANALISE

( x ) Planejamento da Contratagdo e Selecdo do Fornecedor (Pré Contratagao)

() Gestdo do Contrato (P6s Contratagdo)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PRECO DO SERVICO PODE ESTAR ABAIXO DO VALOR
PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

Se a pesquisa de prego do servigo estiver abaixo do preco praticado pelo mercado, pode ocorrer de nenhum
fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatério. Dessa forma, havera atraso no prazo para
realizagdo da prestacdo de servigo, possibilitando a infestagdo de pragas pelo campus.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Aperfeicoamento do processo de especificagio e Equipe de Planejamento
levantamento dos precos. Por se tratar de prestacao de
servicos especifica em area e descri¢do, consultar com
fornecedores da regido.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Comparagdo das médias dos pregos dos orcamentos Equipe de Planejamento
encontrados com notas de empenhos de outras
licitagdes.
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RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTACAO DO SERVICO ABAIXO DOS PADROES EXIGIDOS

Probabilidade: ( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

DANO

Se a qualidade da prestagdo do servigo estiver abaixo dos padrdes exigidos pelo Termo de Referéncia, os
resultados esperados ndo serdo satisfatorios gerando problemas com o controle de pragas do campus.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Descrever minunciosamente o Objeto do Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia, ndo abrindo margem para baixa qualidade
na prestacdo dos servigos e reiterando os critérios de
punicao.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Comparar a descri¢do constante no Objeto do Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia com outras Licitagdes que obtiveram
resultado satisfatorio.
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RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM FACE DE
IMPUGNACOES E RECURSOS

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO

campus.

Se ocorrer atraso na conclusio do processo licitatorio em face de impugnacdes e recursos,
consequentemente havera atraso no inicio da prestagdo de servico, possibilitando a infestacdo de pragas pelo

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Descrever minunciosamente o Termo de Referéncia, Equipe de Planejamento
analisando servigos similares praticados pelo mercado
e pela Administragio Publica. Nao acrescentar
clausulas que incorram em restricdo de competicdo
entre fornecedores.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Priorizar a analise e resposta dos recursos e pedidos de Equipe de Licitagdo
impugnacao.
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