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MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANALISE

( x ) Planejamento da Contratagdo e Selecdo do Fornecedor (Pré Contratagao)

() Gestdo do Contrato (Pos Contrata¢ao)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PRECO DO SERVICO PODE ESTAR ABAIXO DO PRECO
PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

Se a pesquisa de prego do servigo estiver abaixo do preco praticado pelo mercado, pode ocorrer de nenhum
fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatorio. Dessa forma, havera atraso no prazo para
realizagao da prestacdo de servigo, colocando em risco o abastecimento de agua do campus.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Aperfeicoamento do processo de especificacdo e Equipe de Planejamento
levantamento dos precos.

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Comparagdo das médias dos pregos dos orcamentos Equipe de Planejamento
encontrados com notas de empenhos de outras
licitagdes.
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RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTACAO DO SERVICO ABAIXO DOS PADROES EXIGIDOS

Probabilidade: ( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO

Se a qualidade da prestagdo do servigo estiver abaixo dos padrdes exigidos pelo termo de referéncia, os
resultados esperados ndo serdo satisfatorios gerando problemas na hora do pagamento da nota fiscal.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Descrever minunciosamente o Objeto do Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia.
ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL
Comparar a descricao constante no Objeto do Termo de Equipe de Planejamento
Referéncia com outras Licitagdes que obtiveram
resultado satisfatorio.
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RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM FACE DE
IMPUGNACOES E RECURSOS

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO

Se ocorrer atraso na conclusdo do processo licitatorio em face de impugnagdes e recursos,
consequentemente havera atraso no inicio da presta¢do de servigo, colocando em risco o abastecimento de

agua no campus.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Descrever minunciosamente o Termo de Referéncia, Equipe de Planejamento
analisando servigos similares praticados pelo mercado
e pela Administragao Publica.

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Priorizar a analise e resposta dos recursos e pedidos de Equipe de Licitagao

impugnagao.
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