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MAPA DE RISCOS
a) FASE DA ANALISE
() Planejamento da Contratagdo e Selecdo do Fornecedor (Pré Contratagao)
(x) Gestdo do Contrato (Pés Contratacao)

b) RISCOS

RISCO 01: NAO COMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS NO TERMO DE
REFERENCIA.

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: (X ) Baixo ( ) Médio () Alto

DANO

Se a empresa ndo seguir 0 que esta sendo exigido no termo de referéncia, a prestacdo de servi¢o pode ser
comprometida, ocasionando prejuizos na qualidade do leite, causando injirias nos tetos e o favorecimento de
inflamacdo nas glandulas mamarias.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Exigir antes do inicio da prestacdo de servigo a

conferéncia das exigéncias descritas no Termo de Fiscal do Contrato
Referéncia
ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

A nota fiscal ndo sera atestada até a execucdo do servigo

conforme as especificagdes do Termo de Referéncia Fiscal do Contrato
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RISCO 02: FORNECEDOR COM IMPEDIMENTOS NO SICAF
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( X ) Baixo () Médio ( ) Alto

DANO

Caso o fornecedor apresente impedimentos no SICAF, a prestacao de servigo ndo ocorrera até que se encerre 0
prazo de impedimento do fornecedor, podendo também ndo ser possivel sua execugao, uma vez que a ata de
registro de precos tem validade de 12 meses e o impedimento do SICAF pode ser superior a esse prazo.

Dessa forma, havera atraso no prazo para realizacdo da prestacéo de servico ou inexecucdo do servigo, colocando
em risco a conservacao do patriménio publico.

ACAO PREVENTIVA ACAO PREVENTIVA

Incentivar os outros fornecedores a participarem do

Cadastro de Reserva da licitacdo. Equipe de Licitagdo

ACAO DE CONTIGENCIA ACAO DE CONTIGENCIA

Utilizar registro de precos de outros entes e aderir a

referida ata. Equipe de Planejamento

c) RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO MAPA DE RISCOS:
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Antbnio Custodio Diniz Ronaldo Goulart Magno Juanior
Jéssica Costa de Faria Jamile Camargos de Oliveira

Libni Felix e Silva



