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MAPA DE RISCOS

a) FASE DAANALISE

(x) Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor (Pré Contratacdo)

() Gestdo do Contrato (Pds Contratacao)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PRECO DO SERVICO PODE ESTAR ABAIXO DO PRECO
PRATICADO PELO MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto

DANO

Se a pesquisa de preco do servigo estiver abaixo do preco praticado pelo mercado, pode ocorrer de nenhum
fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatério. Sem a devida manutencéo e limpeza da
ordenhadeira mecénica, pode-se ter prejuizo na qualidade do leite, causando injdrias nos tetos e o
favorecimento de inflamacéo nas glandulas mamaérias.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Aperfeicoamento do processo de especificacdo e

levantamento dos precos. Equipe de Planejamento

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Comparacdo das médias dos pregos dos orgamentos
encontrados com notas de empenhos de outras Equipe de Planejamento
licitagdes.
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RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTACAO DO SERVICO ABAIXO DOS PADROES EXIGIDOS

Probabilidade: ( ) Baixa (X ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO

Se a qualidade da prestagdo do servigo estiver abaixo dos padrdes exigidos pelo termo de referéncia, 0s
resultados esperados ndo serdo satisfatérios gerando problemas na rotina do setor e consequentemente na
salide dos animais. Podendo assim, ndo haver o pagamento da nota fiscal.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Descrever minunciosamente o Objeto do Termo de

Referéncia. Equipe de Planejamento

ACAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Comparar a descricdo constante no Objeto do Termo de
Referéncia com outras LicitacGes que obtiveram

resultado satisfatorio. Equipe de Planejamento
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RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM FACE DE
IMPUGNAGCOES E RECURSOS

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

DANO

Se ocorrer atraso na conclusdo do processo licitatorio em face de impugnaces e recursos,
consequentemente havera atraso no inicio da prestagdo de servico.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Descrever minunciosamente o Termo de Referéncia,
analisando servicos similares praticados pelo mercado
e pela Administracdo Publica. Equipe de Planejamento

ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL

Priorizar a analise e resposta dos recursos e pedidos de

impugnacéo. Equipe de Licitagdo

c) RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO MAPA DE RISCOS:

Rafael de Oliveira e Silva Osvaldo Custodio Dias
Antbnio Custodio Diniz Ronaldo Goulart Magno Juanior
Jéssica Costa de Faria Jamile Camargos de Oliveira

Libni Felix e Silva



